

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | |
|-------|------|------|----------|--------|---------|-----|---------|---------|---------|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 島根県 | 川本町 | 三原 | 下佐木 | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | | 南部峠 | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | | 三原 | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | | 荘巖寺 | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | | 中石 | | | | | 実質化 | | | |
| | | | 上石 | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | | 鉄穴谷 | | | | | 実質化 | | | |
| | | | 古屋口 | | | | | 実質化 | | | |
| | | | 北佐木 | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | | 古市 | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | | 白地、正蓮寺 | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | | 上組、照栄、共栄 | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | | 川本南 | 谷 | | | | | ①・②・③・④ | | |
| | | 市井原 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 長原 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 矢谷 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 芋畑 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 田水 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 畑野 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 中倉 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 日向 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 上因原 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 下因原 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 多田 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 谷戸 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 笹畑 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 上三島 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 中三島 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 下三島 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 木谷 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 木屋原 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 上尾原 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 下尾原 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 絵堂 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 田原 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 湯谷 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 宮台 | | | | | | ①・②・③・④ | | | |
| | | 上三俣 | | | | | ①・②・③・④ | | | | |
| 奥三俣 | | | | | ①・②・③・④ | | | | | | |
| 下条 | | | | | ①・②・③・④ | | | | | | |
| 川内上 | | | | | ①・②・③・④ | | | | | | |
| 川内下 | | | | | ①・②・③・④ | | | | | | |
| 馬野原 | | | | | ①・②・③・④ | | | | | | |
| 半部 | | | | | ①・②・③・④ | | | | | | |
| 柿木原 | | | | | ①・②・③・④ | | | | | | |

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの取りまとめ手続